



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.036-715623

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลทำมุมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำมุมโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒	
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา ของ อบต.ท่าตูม	๑๕-๓๐
ส่วนที่ ๓	
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ อบต.ท่าตูม	๓๑
ส่วนที่ ๔	
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๔๔
ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตาม หากไม่สามารถบังคับใช้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม และ ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการทำงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนายังได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

/๔.ความสำคัญ...



๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้อง ตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามสลัดถ้อยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล...../ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

/๓.ขั้นตอนการ...



๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสืบตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

/๒.๑ การกำหนด...



๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี


๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

/๓.การรายงาน...



๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

/๑.กรอบและ...



๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ... และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

/๒.๒วิธีในการ...



๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกั่ว หมู่ที่ ๗ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

/๓.๕ เอกสาร...



๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/ประโยชน์ของ...



ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากขึ้นเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร ยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

/ขั้นตอนการ...



ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)


ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

/ขั้นตอนการ...





/กรอบและแนว....



กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

/ยุทธศาสตร์...



ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การอนุรักษ์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู กิจกรรม ศิลปะวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ ที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถี ชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(๕) ประสิทธิภาพ

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป อย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ

ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

/(๑)ผู้เข้าร่วม...



(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือน

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

/ส่วนที่๒...



ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผน

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาการบริหารส่วนตำบลท่าตูม

วิสัยทัศน์	"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งนำความโปร่งใส	เชิดชูคุณธรรม ใช้ชีวิตพอเพียง"
------------	------------------------------------	-----------------------------------

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ ๒ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาการศึกษา

พันธกิจที่ ๓ พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่เป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกาดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (GOAL) การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนามีตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้

๑. เพื่อให้การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว
๒. เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
๓. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา
๔. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๕. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
๖. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
๗. เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของการผลิตผลทางการเกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น



๘. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
๙. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์
๑๐. เพื่อให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและนำรายได้มาสู่ท้องถิ่น
๑๑. เพื่อให้ชุมชนรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๑๓. เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ลงลูกกรัง สะพาน ทางเท้า วางท่อระบายน้ำ ฯลฯ
- ๑.๒ ขยายเขตไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน
- ๑.๓ ติดตั้งสายตามสายในหมู่บ้าน
- ๑.๔ ขยายเขตโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะ
- ๑.๕ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ภาชนะเก็บน้ำ ฯลฯ
- ๑.๖ ก่อสร้างปรับปรุง ขุดบ่อ ขุดลอกลำห้วย คลองส่งน้ำ วางท่อและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ
- ๑.๗ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
- ๑.๘ สนับสนุนหรือส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร
- ๑.๙ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
- ๑.๑๐ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน
- ๑.๑๑ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๑.๑๒ การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- ๑.๑๓ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๑.๑๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑.๑๕ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๒.๑ สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๓.๑ ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียน-การสอนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
- ๓.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
- ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา
- ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๔.๑ สนับสนุนด้านการศึกษาและดูงานแก่บุคลากรและสมาชิกสภา อบต.
- ๔.๒ สร้างจิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๕.๑ พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา

- ๖.๑ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น



๓.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ผ.๐๑ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
อบต.ท่าตูม แก่งคอย จ.สระบุรี

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต												
งานก่อสร้าง	๕๖	๕,๑๘๔,๔๐๐.๐๐	๕๕	๑๓,๗๓๐,๒๐๐.๐๐	๕๔	๙๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๕๐๐	๐.๐๐	๑๐๐๐	๐.๐๐	๑๘๐๐	๑๙,๘๒๗,๑๐๐.๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
งานกีฬาและนันทนาการ	๓	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	๗	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๗	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑	๕๒,๕๐๐.๐๐	๑	๕๒,๕๐๐.๐๐	๕	๒๖๒,๕๐๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๐.๐๐	๔	๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๔	๐.๐๐	๔	๐.๐๐	๔	๐.๐๐	๒๐	๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๕	๙๕,๐๐๐.๐๐	๕	๙๕,๐๐๐.๐๐	๕	๙๕,๐๐๐.๐๐	๕	๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๕	๕๖๐,๐๐๐.๐๐
งานไฟฟ้าและประปา	๔	๐.๐๐	๔	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๔	๐.๐๐	๔	๐.๐๐	๔	๐.๐๐	๒๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	๘	๒๖๘,๐๕๐.๐๐	๘	๒๖๘,๐๕๐.๐๐	๘	๒๖๘,๐๕๐.๐๐	๘	๒๖๘,๐๕๐.๐๐	๘	๒๖๘,๐๕๐.๐๐	๔๐	๑,๐๗๒,๒๐๐.๐๐
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๖	๓๗,๐๐๐.๐๐	๖	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๖	๓๗,๐๐๐.๐๐	๖	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๖	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ๓												
การบริหารจัดการที่ดี												
งานบริหารทั่วไป	๓	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๘๔,๐๐๐.๐๐	๓	๘๔,๐๐๐.๐๐	๓	๘๔,๐๐๐.๐๐	๓	๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๕	๓๗๖,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐๑	๖,๔๓๖,๙๕๐.๐๐	๙๐	๑๗,๓๖๖,๗๕๐.๐๐	๘๙	๒,๒๘๗,๐๕๐.๐๐	๒๕๐๐	๑,๔๔๖,๕๕๐.๐๐	๑๐๐๐	๓,๓๗๖,๕๕๐.๐๐	๑๘๐๐	๒๘,๙๐๕,๘๕๐.๐๐



แบบ ผ.๐๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๗

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุม อำเภอแม่จอน จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หนุมานปีที่ ๑๓ ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและต้อใจต่อประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานการดำเนินงาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียว อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงาน รัชชความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้แผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	ปรับปรุงแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่/ปี ๑. สำรองข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๒. สำรองข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๓. จัดทำฐานข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๔. จัดทำฐานข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๕. จัดทำฐานข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๖. จัดทำฐานข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๗. จัดทำฐานข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๘. จัดทำฐานข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๙. จัดทำฐานข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น ๑๐. จัดทำฐานข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่น	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	ระดับความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุม มีข้อมูลแผนที่กาดิและทะเบียนทรัพย์สินของส่วนท้องถิ่นที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการติดตามและประเมินผล	กองคลัง
รวม	๑ โครงการ		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐	๐	๓๓๐,๐๐๐	๐	๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หนุมานปีที่ ๑๓ ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและต้อใจต่อประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานการดำเนินงาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียว อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงาน รัชชความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่	เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัย หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย	อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติของแผนอพยพหนีไฟและฝึกการดับเพลิงขั้นต้น แก่ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๑ ครั้ง	ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณที่เกิดขึ้นได้ทันที	สำนักปลัด
๑	๑ โครงการ		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หนุมานปีที่ ๑๓ ไทยเป็นประเทศที่มีการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาระบบโครงข่ายโลจิสติกส์และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงาน รัชชความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖(บาท)	๒๕๖๗(บาท)	๒๕๖๘(บาท)	๒๕๖๙(บาท)	๒๕๗๐(บาท)			
๑	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่	เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่	ติดตั้งเครื่องโถงระบายและติดตั้งถังขยะความเร็ว ภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ท่าชุม	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	มีคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น	สำนักปลัด/กองช่าง
รวม	๑ โครงการ			๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			



ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ทุนธรรมชาติ ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าประสงค์ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เพื่อได้มาซึ่งอันได้ และความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

๑.๑.๑ แผนงาน ยุทธศาสตร์รวมและกลยุทธ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	๒๕๖๖ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าชุม	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานและแข็งแรง ให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	บริเวณถนนต้นคลองห้วยสูง งานก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๖๘๐ ตร.ม. โดยทางหลวงรังดงสมภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้ถนน คสล. สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าชุม	เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำใต้ดิน(น้ำบาดาล) สำหรับน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเพียงพอ	บริเวณลำน้ำห้วยน้ำดิบสูง งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด คก. ๖ นิ้ว (ท่อพีวีซี ขึ้น ๓๓.๕) ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะถึงระดับน้ำใต้ดินที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. และงานติดตั้งปั๊มขับเคลื่อนขนาด ๒.๐๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งระบบงานประปาและไฟฟ้า พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	มีปริมาณแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชุม	เพื่อวางท่อระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริเวณริมทางหลวงชนบทและบริเวณที่ทำการ อบต.ท่าชุม งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๓๐๐ มม. กว. ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๒๒ ท่อน ,บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ บ่อและแสงอุทริกถนนหลังท่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๓๐๐ มม. กว. ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐๒ ท่อน ,บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๒ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๓๗,๘๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชุม	เพื่อวางท่อระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริเวณถนนสายในวังบ้านนาย สวรรค์ ขจรธรรม งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๓๐๐ มม. กว. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน ,บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน ๗ บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๓๐๐ มม. กว. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๘ ท่อน ,บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๘๔๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๕	โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED หมู่ ๔ ตำบลท่าชุม	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนให้ประชาชนใช้สัญจรในเวลากลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	บริเวณซอยพหลโยธิน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED ขนาด ๖๐ W. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๓๐ ชุด บริเวณซอยบ้านถ่าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED ขนาด ๖๐ W. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๒๐ ชุด บริเวณซอยหมอบูน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED ขนาด ๖๐ W. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๒๐ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่เพียงพอ ทำให้การสัญจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม	เพื่อปรับปรุงท่อเมนประปาให้สามารถส่งน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนได้อย่างสะดวกและทั่วถึง	บริเวณกลุ่มบ้านหนองสูงถึงระบบประปาโคกหนองนา จำนวนท่อ น้ำประปา HDPE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ศก. ๕๐ มม. ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคในครัวเรือนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมเข้า - ออก ระหว่างทางหลวงชนบทกับถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อปรับปรุงให้ทางที่ลาดชัน ให้เหมาะสมแก่การสัญจร เพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	งานปรับปรุงทางเชื่อมเข้า - ออก ระหว่างทางหลวงชนบทกับถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดชันไม่น้อยกว่า ๔๐๖.๒๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑๙๓,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้ถนน คลส. สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายหรือวางท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-บริเวณซอย ๒ ท่ากระเบา งานปรับปรุงถนน คลส.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๕๐ ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. มอก. ขึ้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘๗.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. พร้อมฝาบิวด จำนวน ๑๐ บ่อ -งานวางท่อระบายน้ำ คลส. มอก. ขึ้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. พร้อมฝาบิวด จำนวน ๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ ไม่ประสบปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อวางท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ริมถนนทางหลวงชนบท บริเวณบ้านนายสิทธิ์ นาครังษี งานวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ขึ้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	-	-	๔๕,๖๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อให้สามารถส่งน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนได้อย่างสะดวกและทั่วถึง	บริเวณซอยบ้านกล้วยใต้ ยอดโพธิ์อินทร์ งานวางท่อน้ำประปา HDPE ๓๐๐ PN ๖ ขนาด ศก. ๖๓ มม. ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปา	-	-	๖๔,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคในครัวเรือนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑๘๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED หมู่ ๔ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ให้ประชาชนใช้สัญจรในเวลากลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	บริเวณบ้านเดื่อ งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED ขนาด ๖๐ W. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๑๗ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๓๓๙,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่เพียงพอ ทำให้การสัญจรสะดวกและ	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน คลส. หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อปรับปรุงถนน คลส.ที่ชำรุดเสียหายให้สภาพที่เหมาะสมแก่การใช้สัญจร	-บริเวณถนนสายห้วยแคว งานปรับปรุงถนน คลส.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ใสทางลงสู่รางระบายน้ำพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้ถนน คลส. สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓ โครงการ				๐	๐	๔,๓๖๔,๐๐๐	๐	๐			

14

-๑๐-



แบบ ร.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ปีงบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Roof top) (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	-	-	๖๒๔,๐๐๐	-	-	กองคลัง
๒	แผนงาน บริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบแก็งธรรมดา (ตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	-	-	๔๕,๗๐๐	-	-	กองคลัง
๓	แผนงานบริหาร การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน อื่น ๆ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๑๖,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔)	-	-	๑๖,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๔	แผนงานการพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ชนิดไดนาโม ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V, จำนวน ๔ เครื่อง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	กองช่าง
รวม					-	-	๑๖๙,๗๐๐	-	-	

๒๒



1.3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผศ. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน	สาธารณสุข	๕	๑๒.๕	๒๗๕,๐๐๐	๔.๑๗	สำนักปลัด
	๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	รักษาความสงบภายใน	๓	๗.๕	๕๐,๐๐๐	๑.๓๖	สำนักปลัด
	๓. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน	สังคมและเศรษฐกิจ	๒	๕	๑๒๐,๐๐๐	๑.๘๒	กองสวัสดิการสังคม
	๔. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๑	๒๗.๕	๑,๖๐๗,๕๒๕	๒๔.๓๕	กองการศึกษา ฯ
	๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒	๓๐	๓,๘๔๗,๕๐๐	๕๘.๒๘	กองช่าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร และบุคลากรผู้บริหาร จัดการที่ดี	๑. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	บริหารงานทั่วไป	๒	๕	๒๑๒,๐๐๐	๓.๒๑	สำนักปลัด
		งานบริหารงานคลัง	๑	๒.๕	๓๗๐,๐๐๐	๕.๖๐	กองคลัง
	๒. ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม	บริหารงานทั่วไป	๑	๒.๕	๑๐,๐๐๐	๐.๑๕	สำนักปลัด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รักษาความสงบภายใน	๑	๒.๕	๓๐,๐๐๐	๐.๔๕	สำนักปลัด
		การเกษตร	๑	๒.๕	๒๐,๐๐๐	๐.๓๐	สำนักปลัด
	๒. จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เคหะและชุมชน	๑	๒.๕	๒๐,๐๐๐	๐.๓๐	สำนักปลัด
รวม			๔๐	๑๐๐	๖,๖๐๑,๕๒๕	๑๐๐	

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผศ.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

(๑) แผนงาน สาธารณสุข																			
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ผลการ ดำเนินงาน	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๑	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	ค่าดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑	๗๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด												โดย งบประมาณ ในการใช้จ่าย งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคให้เลือดออก	ค่าดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าบริการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างบุคลากร ค่าสารเคมีในการฉีดพ่นยา ค่าถวายในการกำจัดลูกน้ำ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๒,๗๐๐	๗,๓๐๐	พื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าดำเนินงานตามโครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	๗,๓๕๐	๒,๖๕๐	พื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด												ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓ ๐๘๐๘๒/ว ๓๘๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	พื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด												ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคอขวดก่อนกำหนด	ค่าดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าบริการประชาสัมพันธ์ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐,๐๐๐	พื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด												ดำเนินการ แล้วเสร็จ



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผศ.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย																				
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								ผลการ ดำเนินงาน	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาปฎิบัติ	คำดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น คำวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำเอกสาร คำสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปัด													ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมแผนอพยพหนีไฟ	คำดำเนินงานตามโครงการฯ เช่น คำวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำเอกสาร คำสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๘๖	๒,๐๑๔	อบต.ท่าตูม	สำนักปัด													ดำเนินการ แล้วเสร็จ

(๒) งานจราจร

(๒) งบประจํา																				
ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								ผลการ ดำเนินงาน		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑	โครงการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยบนท้องถนน ภายในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ท่าตูม	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ เช่น ติดตั้งกระจกโถงจราจรและติดตั้งยางชะลอความเร็ว เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบการรวมหมวดโดยด้วยตัวการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปัด													ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ

แบบ ผศ.๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์																				
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								ผลการ ดำเนินงาน	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	คำใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ตำบลท่าตูมและตำบลบ้านธาตุ โดยมีคำใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไว้วาง คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	อบต.ท่าตูม	กองสวัสดิการสังคม													ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม)	คำใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม) โดยมีคำใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไว้วาง คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	กองสวัสดิการสังคม													ยกเลิกดำเนินการ



๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผ.ศ.๑๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔					ผลการ ดำเนินงาน	
								ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
๑	โครงการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้ของสถานที่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของสถานที่โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างโครงการ ค่ารถ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในโครงการ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ตามความ เหมาะสม	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ ไม่มีการ เบิกจ่าย
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน)	จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน ๒๕ คน คิดรวมละ ๒๐๐ บาท/ ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	๕,๐๐๐	๒,๒๐๐	๓,๘๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้ (สนวิชัยวิทยาการ) จำนวน ๒๕ คน อัตราเฉลี่ย ๒๒ บาท ต่อคน จำนวน ๒๕๔ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	๒๒๐,๕๐๐	๑๘๒,๒๐๐	๓๘,๓๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอนรายวัน)	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายวัน) จำนวน ๒๕ คน อัตรารวม ๔,๐๐๐ บาท / ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	๔๐,๐๐๐	๓๖,๔๐๐	๓,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๒๕ คน อัตรารวมละ ๔๙๐ บาท/ ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	๑๒,๒๕๐	๗,๘๕๐	๔,๔๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๕ คน อัตรารวมละ ๓๒๖บาท/ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	๘,๑๒๕	๕,๒๐๐	๒,๙๒๕	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๕ คน อัตรารวมละ ๒๐๐ บาท/ปี จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	๗,๒๕๐	๔,๖๕๐	๒,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการอาหารกลางวัน	ค่าเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒,๐๐๐ คน อัตราเฉลี่ย ๒๒ บาทต่อคน จำนวน ๒๕๔ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง)	๑,๐๘๐,๐๐๐	๘๕๔,๐๐๐	๒๒๕,๙๐๐	ร.ร. สังกัด สพฐ.	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการกีฬานักศึกษานันทนาการ	ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬานักศึกษานันทนาการโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินรางวัล และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬา ร.ร.วัดท่าสี่ โหลเหนือ	กองการศึกษา ฯ										ไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า การขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๗๕๐	๒๒,๒๕๐	อบต.ท่าตูม	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	ค่าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนโดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้าง ค่าสินค้าคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	อบต.ท่าตูม	กองการศึกษา ฯ										ดำเนินการ แล้วเสร็จ

แบบ ผ.ศ.๑๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีความทันสมัย

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔										ผลการดำเนินงาน
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่าตูม	เพื่อจ้างเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาดยาง บริเวณถนนคันคลองห้วยขุม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนลาดยางที่มีเนื้อที่กว่า ๒๕๐ ตร.ม. โดยใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓ หรือคิดค่างานประสาชอันหนึ่งของโครงการ จำนวน ๓ ปี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่ ๒๖/๒๕๖๓ เงินไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เงินไปตามแผนกพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มขึ้น ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๖ ลำดับ ที่ ๓	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๐	บริเวณถนน คันคลอง ห้วยขุม	กองช่าง													โครงการยังไม่ แล้วเสร็จ/เงิน งบประมาณ
๒	โครงการจะบ่อบ บาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม	เพื่อจ้างเป็นค่าขุดบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม กว. ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐.๐๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนลาดยางที่มีเนื้อที่กว่า ๕ ตร.ม./ ชม. และราคาที่ดินเป็นเนื้อที่ ๒๕๐ ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนลาดยางมีเนื้อที่กว่า ๕ ตร.ม./ ชม. และราคาที่ดินเป็นเนื้อที่ ๒๕๐ ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนลาดยางมีเนื้อที่กว่า ๕ ตร.ม./ ชม. หรือคิดค่างานประสาชอันหนึ่งของโครงการ จำนวน ๓ ปี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่ ๒๖/๒๕๖๓ เงินไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เงินไปตามแผนกพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มขึ้น ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗ ลำดับ ที่ ๒	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๐	บริเวณ สำนักงาน เจ้าพนักงาน ที่ดิน	กองช่าง													โครงการยังไม่ แล้วเสร็จ/เงิน งบประมาณ
๓	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตูม	เพื่อจ้างเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. บริเวณถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตูม ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓๗๐ ฟุต หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนลาดยางที่มีเนื้อที่กว่า ๓๗๐ ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนลาดยางที่มีเนื้อที่กว่า ๓๗๐ ตร.ม																		



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕										ผลการดำเนินงาน
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้ายิ่งสว่าง แบบ LED หมู่ ๔ ตำบลพ่าตูม	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้ายิ่งสว่างแบบ LED ชนิด ๒.๖๖ วัตต์หลอดยี่ห้อโคมไฟ ติดตั้งโคมไฟฟ้ายิ่งสว่าง แบบ LED ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๓๐ ชุด พร้อมหลอดยี่ห้อโคมไฟฟ้ายิ่งสว่าง แบบ LED ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๓๐ ชุด พร้อมหลอดยี่ห้อโคมไฟฟ้ายิ่งสว่าง แบบ LED ขนาด ๖๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๓๐ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่าตูม ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ปีละหนึ่ง ครั้ง ที่ ๕ ประจําปี ๒๕๖๓ หรือที่ ๔ ลำดับ ที่ ๕	๔๘๘,๕๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๖๐๐	๑. บริเวณ ซอยใหญ่ ที่ ๒ บริเวณซอย บ้านกลาง ๓. บริเวณ ซอยหมอบุ	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕	โครงการปรับปรุงท่อ แบบประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลพ่าตูม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับปรุงท่อประปา HDPE PN ๖ บริเวณหมู่บ้านหนองสูงใต้ระบบประปาโคกหนองนา ขนาด ๓๐ ซม. ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประปา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่าตูม ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ปีละหนึ่ง ครั้ง ที่ ๕ ประจําปี ๒๕๖๓ หรือที่ ๔ ลำดับ ที่ ๖	๒๐๔,๒๐๐	๒๐๔,๒๐๐	๒,๖๐๐	บริเวณหมู่ บ้านนา หนองสูง ระบบ ประปาโคก หนองนา	กองช่าง													ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงทาง เชื่อมเข้า - ออก ระหว่างทางหลวง ชนบทกับถนนภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเชื่อมเข้า - ออก ระหว่างทางหลวงชนบทกับถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ หรือคิดเป็นพื้นที่มากกว่า ๔๕๐.๖๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่าตูม ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ปีละหนึ่ง ครั้ง ที่ ๕ ประจําปี ๒๕๖๓ หรือที่ ๔ ลำดับ ที่ ๗	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๐	ระหว่างทาง หลวงชนบท กับถนน ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ ตำบล บ้านธาตุ														โครงการยังไม่ แล้วเสร็จ/เกิน งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงาน	
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อจ้างเป็นค่าจ้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย ๒ ทำถนน ดังนี้ ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๕๙๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ยื่น ๓ ขนาด คค. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๙๐.๐๐ ฟุตบน หรือปลอกคสล. พร้อมฝาปิด จำนวน ๘๐ ป้อ วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ยื่น ๓ ขนาด คค. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑๐.๐๐ ฟุตบน หรือปลอกคสล. พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ ป้อ หรือคิดคิดเป็นประจําพื้นที่โครงการ จำนวน ๑ ปี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งชุม พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการราชการส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนกพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ หน้าทีที่ ๔ ลำดับ ที่ ๘	๔๗๘,๕๐๐	๔๗๘,๖๐๐	๓,๙๐๐	บริเวณ ซอย ๒ ทำ ถนน	กองช่าง												ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๘	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อจ้างเป็นค่าจ้างท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ยื่น ๓ บริเวณริมถนนทางหลวงพท. กลุ่มบ้านนาฮีกริม นาค รังษี โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ยื่น ๓ ขนาด คค. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒ ฟุตบน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งชุม พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการราชการส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนกพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ หน้าทีที่ ๔ ลำดับ ที่ ๔	๔๓,๙๐๐	๔๓,๙๐๐	๐	บริเวณริม ถนนทางหลวง พท. กลุ่ม บ้านนาฮีกริม นาครังษี	กองช่าง												โครงการยังไม่ แล้วเสร็จ/เกิน งบประมาณ
๙	โครงการขยายเขตท่อ น้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อจ้างเป็นค่าจ้างวางท่อประปา HDPE ๘๐๐ NP ๖ บริเวณซอยบ้านนาสุรศักดิ์ เขตถนน ยื่น ๓ ขนาด คค. ๒๕๖๗ ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือปลอกท่อประปา ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งชุม พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการราชการส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนกพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ หน้าทีที่ ๔ ลำดับ ที่ ๑๐	๖๔,๘๐๐	๖๐,๕๐๐	๑,๓๐๐	บริเวณซอย บ้านนาสุร ศักดิ์ เขต ถนน ยื่น ๓	กองช่าง												ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านธาตุ	เพื่อจ้างเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร -หรือคิดคิดเป็นประจําพื้นที่โครงการ จำนวน ๑ ปี -ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งชุม พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการราชการส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติม เป็นไปตามแผนกพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ หน้าทีที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๓	๑๘๐,๔๐๐	๑๘๐,๔๐๐	๐	บริเวณอาคาร ศูนย์การเรียนรู้	กองช่าง												โครงการยังไม่ แล้วเสร็จ/เกิน งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖								ผลการดำเนินงาน	
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๑๑๑	โครงการติดตั้งหลอด ไฟที่ห้องสว่าง แบบ LED ใหม่ ๔ ตำบล บ้านธาตุ	เพื่อจ้างเป็นค่าติดตั้งให้ของแสงสว่าง แบบ LED ปริมาณอื่นเพิ่ม โดยติดตั้งให้ที่ห้องแสงสว่าง แบบ LED ขนาด ๖๐ W. หรืออุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน ๑๗ ชุด หรือติดตั้งจ้างบริษัทอื่นซึ่งโครงการ จำนวน ๑ ปี ตามแผนและแผนของการบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒/๒๕๖๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎหมายและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๖๖ ประกอบ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘) เฉลี่ยเพิ่ม หรือที่ ๔ ปีละ ๖ ปี ๒๕๖๖ หรือที่ ๑๐ ปี ๕ ปี ที่ ๑๒	๑๗๗,๕๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	บริเวณบ้าน ธาตุ	กองช่าง												ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คลอง หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านธาตุ	เพื่อจ้างเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนสายหัวแคว โดยปรับปรุงถนน คสล.จนตลอดทาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. โดยทาง ออกหรือตามแผนที่ที่ หรือติดตั้งจ้างบริษัทอื่นซึ่งโครงการ จำนวน ๑ ปี ตามแผนและแผนของการบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒/๒๕๖๕ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎหมายและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๖๖ ประกอบ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘) เฉลี่ยเพิ่ม หรือที่ ๔ ปีละ ๖ ปี ๒๕๖๖ หรือที่ ๑๐ ปี ๕ ปี ที่ ๑๓	๔๖๗,๖๐๐	๔๖๗,๕๐๐	๑,๑๐๐	บริเวณถนน สายหัวแคว	กองช่าง												โครงการยังไม่ แล้วเสร็จ/เกิน งบประมาณ



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรผู้บริหารจัดการที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

(๒) แผนงาน การเกษตร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



สรุปบัญชีครุภัณฑ์
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน			
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๕๖,๕๐๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๑	๑๓,๒๐๐	กองคลัง
๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๑.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน			
๑.๕ แผนงานการศึกษา			
รวม	๓	๖๙,๗๐๐	
๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			
๒.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๒	๓๑,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๒.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน			
๒.๕ แผนงานการศึกษา			
รวม	๒	๓๑,๐๐๐	
๓.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๖๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานบริหารงานคลัง			
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๓.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน			
๓.๕ แผนงานการศึกษา			
รวม	๑	๖๒๔,๐๐๐	
๔.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			
๔.๒ แผนงานบริหารงานคลัง			
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๔.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน			
๔.๕ แผนงานการศึกษา	๑	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ
รวม	๑	๑๖,๐๐๐	
๕.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานบริหารงานคลัง			
๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๕.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน			
๕.๕ แผนงานการศึกษา			
รวม	๑	๑๕,๐๐๐	
๖.ครุภัณฑ์โรงงาน			
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			
๖.๒ แผนงานบริหารงานคลัง			
๖.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๒๔,๘๐๐	กองช่าง
๖.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน			
๖.๕ แผนงานการศึกษา			
รวม	๔	๒๔,๘๐๐	
๗.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			
๗.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๑	๔๕,๗๐๐	กองคลัง
๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๗.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน			
๗.๕ แผนงานการศึกษา			
รวม	๑	๔๕,๗๐๐	
๘.ครุภัณฑ์อื่น			
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป			
๗.๒ แผนงานบริหารงานคลัง			
๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์			
๗.๔ แผนงานเกษตรและชุมชน	๑	๑๐๘,๐๐๐	กองช่าง
๗.๕ แผนงานการศึกษา			
รวม	๑	๑๐๘,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๔	๘๑๑,๒๐๐	



จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคัน อำเภอกำแพงศอย จังหวัดสระบุรี

บัญชีกรณฑ์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ผลการ ดำเนินงาน	
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.
๑	ตู้กระจายบานเลื่อน	เพื่อจำหน่ายผ้าหัดดี คือลิ้นจี่แบบเลื่อน (บนราวระวาง) ขนาด ๔ ฟุต กว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๙๕ ซม. สูง ๗๖ ซม. เป็นราคาและผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น ซึ่งไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานศรบุรีณัฏ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๐	อบต.ท่าขุม	สำนักงานสถิติ											ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	ตู้สาขาโทรสารที่บ้าน	เพื่อจำหน่ายผ้าหัดดี คือลิ้นจี่แบบบ้าน ขนาด ๑.๕ เมตร พลาสติกเคลือบสีทึบฟอยล์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ๒ ระบบ เป็นราคาและผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น ซึ่งไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานศรบุรีณัฏ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	อบต.ท่าขุม	สำนักงานสถิติ											ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)	เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) ตามมาตรฐานศรบุรีณัฏ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๖๓๔,๐๐๐	๖๓๐,๐๔๓	๓,๙๕๖.๘๐	อบต.ท่าขุม	สำนักงานสถิติ											โอนลด งบประมาณ ยังกรังเงิน ของงบประมา
๔	ตู้เก็บ แสบ ๒ น	เพื่อจำหน่ายผ้าหัดดี คือลิ้นจี่ แบบ ๒ นบ้าน จำนวน ๓ ตู้ มีรายละเอียด คุณสมบัติ ดังนี้ ๑) มีลิ้นจับเปิดปิด ๒) มีแม่เหล็กปรับระดับ ๑ นิ้ว ๓) คุณสมบัติ ราคาฐานเฉลี่ยในชุดสหกรณ์(นอก) ตามบัญชีราคามาตรฐานศรบุรีณัฏ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	๐	อบต.ท่าขุม	กองคลัง											ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	เพื่อจำหน่ายผ้าหัดดี รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี ลิ้นจับเปิด/รวมเวลา จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ รายการที่กำหนดเป็นข้อกำหนดในการประกวดแข่งขัน (๑) การติดเบรกต่าง ๆ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ๕ ซีซี ที่ กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นข้อกำหนดมาตรฐาน ศรบุรีณัฏ (๒) ราคาที่กำหนดไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้า (๓) รายการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามบัญชีราคามาตรฐานศรบุรีณัฏ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๖	๔๕,๗๐๐	๔๕,๗๐๐	๐	อบต.ท่าขุม	กองคลัง											โอนลด งบประมาณ ยังกรังเงิน ของงบประมา
๖	เสื้อฝ้ายยี่ห้อ	เพื่อจำหน่ายผ้าหัดดี เสื้อฝ้ายยี่ห้อหนึ่ง รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้ -หรือขนาด ขนาด ๕ แขนง -แขนยาว ยาว ๓๕ นิ้ว -ความสูงตั้งแต่ไหล่ถึงเอว ๑.๕๕ เมตร -ความยาวของคอตั้งแต่ไหล่ถึงเอว ๑.๖๖ เมตร -น้ำหนักของเสื้อแต่ละตัว ๕.๕ กิโลกรัม เป็นราคาสำหรับท้องถิ่นซึ่งไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานศรบุรีณัฏ	๑๕,๐๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๘๐	อบต.ท่าขุม	สำนักงานสถิติ และบรรณาธิการ งานบริหาร(สา ธารณ)											ดำเนินการ แล้วเสร็จ

[illegible]

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการ ดำเนินงาน	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๐	เครื่องเจียร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาดกำลังไฟ ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาและคุณสมบัติจะตามท้องตลาด)	๓,๑๐๐	๓,๑๐๐	๐	ตบ.ท่าตูม	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ แอมป์ ๒๒๐ V. จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาและคุณสมบัติจะตามท้องตลาด)	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๐	ตบ.ท่าตูม	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	ส่วนเจาะกระแทกโรดรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนเจาะกระแทกโรดรี ขนาดกำลังไฟ ๘๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาและคุณสมบัติจะตามท้องตลาด)	๘,๔๐๐	๖,๐๖๔	๒,๓๓๖	ตบ.ท่าตูม	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	ส่วนไม้ส่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนไม้ส่าย ขนาด ๑๘ V. จำนวน ๑ เครื่อง (ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาและคุณสมบัติจะตามท้องตลาด)	๖,๑๐๐	๖,๑๐๐	๐	ตบ.ท่าตูม	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ มอเตอร์รมได้น้ำ ขนาด ๒ HP	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์รมได้น้ำ ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V. จำนวน ๔ เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด เพื่อให้ในการผลิตน้ำประปา	๑๐๘,๐๐๐	๗๓,๓๕๐.๐๐	๓๔,๖๕๐	ตบ.ท่าตูม	กองช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ



ส่วนที่ ๓

การวิเคราะห์และติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนา

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตามคำสั่งที่ ๑๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย

(๑) นายสัญญา สุวรรณศรี	ประธานสภา ฯ	ประธานกรรมการ
(๒) นายสมบุญ การทำนา	รองประธานสภา ฯ	กรรมการ
(๓) นายสายชล ศรีนวลสูง	สมาชิก อบต. ม.๑ ต.ท่าตูม	กรรมการ
(๔) นายปัญญา ธรรมกิจจนา	ตัวแทนประชาคม ต.บ้านธาตุ	กรรมการ
(๕) นายเชษฐา พุ่มไพโรจิตร	ตัวแทนประชาคม ต.ท่าตูม	กรรมการ
(๖) ผอ.รพ.สต.บ้านธาตุ	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
(๗) ผอ.รพ.สต.ท่าตูม	ผู้แทนส่วนราชการ	กรรมการ
(๘) นางกฤษณา พรพิมล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
(๙) นายรุ่งพร ผุยเจริญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๑๐) นายสมหมาย สิบพันทา	ผู้ทรงคุณวุฒิ ต.บ้านธาตุ	กรรมการ
(๑๑) นายน้อย ศรีวิชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ท่าตูม	กรรมการ
(๑๒) นางสาวอิสริย์ ผดุงทศ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
(๑๓) นางสุนิษา เสมอชาติ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๓. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๔. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล



**การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี**

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	



ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘๐	๒๐	-
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘๐	๒๐	-
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๙๐	๑๐	-
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๐	๒๐	-
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๐	๓๐	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๐	๓๐	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๐	๓๐	-
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘๐	๒๐	-
ภาพรวม			

หมายเหตุ – ผลสำรวจจากการสอบถามประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่จำนวน ๑๐๐ คน



๔. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	๗
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘
ภาพรวม	๗๓.๗๕

(๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

แนวทางการพัฒนา	หน่วย	ผลการดำเนินงาน			
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม	ลด
๑. โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน ลungsung สะพาน ทางเท้า วางท่อระบายน้ำ ฯลฯ	โครงการ/ กิจกรรม	๒๓ (ข้อบัญญัติ ๑๓) (สะสม ๑๐)	๘	๐	๑๕
๒. โครงการ/กิจกรรม ขยายเขตไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน	โครงการ/ กิจกรรม	๒	๐	๐	๒
๓. โครงการ/กิจกรรม ติดตั้งเสียงตามสายในหมู่บ้าน	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐
๔. โครงการ/กิจกรรม ขยายเขตโทรศัพท์สาธารณะ	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐
๕. โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ภาชนะเก็บน้ำ ฯลฯ	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐
๖. โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุง ขุดบ่อ ขุดลอกลำห้วย คลองส่งน้ำ วางท่อ และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐

/๗.โครงการ/...



แนวทางการพัฒนา	หน่วย	ผลการดำเนินงาน			
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม	ลด
๗. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	โครงการ/ กิจกรรม	๑	๐	๐	๑
๘. โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนหรือส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐
๙. โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐
๑๐. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐
๑๑. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐
๑๒. โครงการ/กิจกรรม การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	โครงการ/ กิจกรรม	๒	๐	๐	๒
๑๓. โครงการ/กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการ/ กิจกรรม	๑	๐	๐	๑
๑๔. โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ รอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	โครงการ/ กิจกรรม	๓	๐	๐	๓
๑๕. โครงการ/กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	โครงการ/ กิจกรรม	๒	๐	๐	๒

/ยุทธศาสตร์...



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	๙
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗
ภาพรวม	๗๓.๗๕

(๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

แนวทางการพัฒนา	หน่วย	ผลการดำเนินงาน			
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม	ลด
๑. โครงการ/กิจกรรม สร้างจิตสำนึกใน ความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ/ กิจกรรม	๒	๐	๐	๒
๒. โครงการ/กิจกรรม บริการจัดการขยะมูล ฝอยและสิ่งแวดล้อม	โครงการ/ กิจกรรม	๒	๐	๐	๒

/ยุทธศาสตร์..



ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	๘
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘
ภาพรวม	๘๖.๒๕

(๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

แนวทางการพัฒนา	หน่วย	ผลการดำเนินงาน			
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม	ลด
๑. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียน-การสอน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี	โครงการ/ กิจกรรม	๑	๐	๐	๑
๓. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา	โครงการ/ กิจกรรม	๑	๑	๐	๑
๔. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน	โครงการ/ กิจกรรม	๑	๐	๐	๑

/ยุทธศาสตร์...



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี.....

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	๘
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘
ภาพรวม	๗๒.๕๐

(๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

แนวทางการพัฒนา	หน่วย	ผลการดำเนินงาน			
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม	ลด
๑. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้าน การศึกษาดูงาน แก่บุคลากรและสมาชิกสภา อบต.	โครงการ/ กิจกรรม	๑	๐	๐	๑
๒. โครงการ/กิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกและเทิด ทูลสถาบันสำคัญของชาติ	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐

/ยุทธศาสตร์...



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว.....

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	๐
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๐
ภาพรวม	๐

(๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

แนวทางการพัฒนา	หน่วย	ผลการดำเนินงาน			
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม	ลด
๑. โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการ/ กิจกรรม	๐	๐	๐	๐

/ยุทธศาสตร์..



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

(๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	๙
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๗๖

(๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

แนวทางการพัฒนา	หน่วย	ผลการดำเนินงาน			
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม	ลด
๑. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการ/ กิจกรรม	๑	๐	๐	๑



แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๐-๓๐ ปี ☐ ๓๑-๔๐ ปี
☐ ๔๑-๕๐ ปี ☐ ๕๑-๖๐ ปี ☐ มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่น ๆ ระบุ
๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
☐ รับจ้าง ☐ นักเรียนนักศึกษา ☐ เกษตรกร
☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			



แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐-๓๐ ปี () ๓๑-๔๐ ปี
() ๔๑-๕๐ ปี () ๕๑-๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า
() ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่น ๆ ระบุ
๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
() รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร
() อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
๒. ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทำ ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก

มีข้อเสนอแนะ

๑. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
๒. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๘ นอกจากเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นต่อไป
๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดำเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน
 วันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย
 ตั้งไว้งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๖๖,๖๗๕ บาท

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านผารังหมี
 ตำบลไทรย้อย อำเภอนิคมบ่งช้าง จังหวัดพิษณุโลก



วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม นำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ บ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย



วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จัดฝึกอบรม สรุปผลการศึกษาดูงาน และประเมินความพึงพอใจโครงการฯ



ปัญหาและอุปสรรค

-----ไม่มี-----



โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๑๑,๗๐๐ บาท
 ณ โรงแรมศุภลัยรีสอร์ท แอนส์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘



ปัญหาและอุปสรรค

-----ไม่มี-----



โครงการป้องกันไฟป่าชุมชน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ณ เขาพระพุทธรบาทน้อย และ เขามัน หมู่ ๒ และหมู่ ๔ ตำบลท่าตูม



ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ



ก่อนดำเนินการ



หลังดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค

-----ไม่มี-----



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๔,๘๘๐ บาท
การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ณ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลบ้านธาตุ และ หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลท่าตูม



ปัญหาและอุปสรรค

-----ไม่มี-----



โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๘
 “กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ฉีดพ่นหมอกควัน และ หยอดทรายอะเบท”
 งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๒,๗๕๐ บาท



ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ประจำปี ๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมพวงชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๙,๖๘๐ บาท



ปัญหาและอุปสรรค

-----ไม่มี-----



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๒๗,๕๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๒๗,๕๐๐ บาท



ปัญหาและอุปสรรค -----ไม่มี-----




โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๙๙,๗๙๕ บาท



โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณโรงเรียนวัดท่าสี่โพธิ์เหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตุม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๔๒๔,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๔๒๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

รูปภาพดำเนินการก่อสร้าง





โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตูม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๕๗,๒๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๕๗,๐๐๐ บาท
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
รูปภาพดำเนินการก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๔๙๖,๗๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๔๙๐,๙๐๐ บาท
งบประมาณขออัญญาติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

รูปภาพดำเนินการก่อสร้าง





ปัญหาและอุปสรรค ————— ไม่มี —————



โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตูม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๔๕๔,๖๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๔๕๔,๐๐๐ บาท
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ภาพขณะดำเนินการ










โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง บริเวณถนนสายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตูม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๓๖๓,๐๐๐บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๓๖๓,๐๐๐ บาท
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ภาพขณะดำเนินการ



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๔๘๙,๔๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๔๘๘,๘๐๐ บาท
งบประมาณซื้อบัญชีรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
ภาพขณะดำเนินการ





ภาพหลังดำเนินการแล้วเสร็จ



ปัญหาและอุปสรรค _____ ไม่มี _____



โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตุม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๒๐๔,๒๐๐บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๒๐๑,๖๐๐ บาท
งบประมาณซื้อบัญชีรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
ภาพขณะดำเนินการ




ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มี



โครงการชุมชนปรับปรุงท่อเมนประปา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตูม
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๔๙๖,๕๐๐บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘
ส่งมอบงาน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ งบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑
ภาพถ่ายดำเนินการ








ปัญหาและอุปสรรค _____ ไม่มี _____



โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านนายเสริมฐานยิ่ง จันทะการ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๕๑,๓๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ภาพดำเนินการ




โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๖๑,๘๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๖๐,๕๐๐ บาท
งบประมาณซื้อบัญชีรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ภาพดำเนินการ



โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง แบบ LED หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธาตุ
งบประมาณที่ตั้งไว้จำนวน ๔๘๙,๔๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปจำนวน ๔๘๘,๘๐๐ บาท
งบประมาณซื้อบัญชีรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
ภาพขณะดำเนินการ



โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักปลัด



ชุดลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๑๔,๙๐๐.-
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี ๑



โซ่เลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๙,๑๐๐.-



รถบรรทุกดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ๆ ละ ๖,๙๗๑๐,๐๐๐.-



ตู้กระจก (บานเลื่อน) จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๗,๕๐๐.-บาท




กองคลัง



ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเปิด2บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,600.-

กองช่าง



รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 3,500,000.-



ปั๊มซัมเมอร์ส จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,450.-



กองการศึกษา



กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 9,700.-

กองสวัสดิการสังคม



เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ๆ ละ 30,600.-

